CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PROPRIO:

MUNICIPIO:
EMPRESA:
PRAZO EXECUCAO 180 DIAS
BDI 0,0000%
VALOR VALOR
ITEM SERVIGOS iNDICE 30 % NO PERIODO] 60 % NO PERIODO 90 % NO PERIODO| 120 % NO PERIODO] 150 % NO PERIODO| 180 % NO PERIODO] SERVICO PLANILHA
01 |SERVICOS PRELIMINARES 2,32%) 13.742,50] 100,00% 13.742,50 13.742,50
02 |FUNDACOES 16,48%) 97.561,95] 100,00%| 97.561,95 97.561,95
03 |PAREDES, PILARES, VIGAS, PAINEIS DIVISORIAS INTERNAS E 18,29%) 54.133,15 50,00%) 54.133,15 50,00%) 108.266,29 108.266,29
04 |REVESTIMENTOS EM PAREDES E FORROS 6,90%) 20.412,81 50,00%)| 20.412,81 50,00%| 40.825,62 40.825,62
05 |COBERTURA 8,29%| 49.047,11 100,00% 49.047,11 49.047,11
06 |REVESTIMENTOS CERAMICOS / CONTRAPISO 5,81%| 17.194,26 50,00%)| 17.194,26 50,00%| 34.388,51 34.388,51
07 |ESQUADRIAS 4,26%| 6.305,35 25,00%) 18.916,04 75,00%| 25.221,38 25.221,38
08 |PINTURA 6,33%) 9.369,18 25,00%) 9.369,18 25,00%| 18.738,37 50,00%)| 37.476,73 37.476,73
09 |INCENDIO 0,14%) 853,65] 100,00%| 853,65 853,65
10 |IMPERMEABILIZACAO 0,38%| 1.132,50 50,00%) 566,25 25,00%| 566,25 25,00%) 2.264,99 2.264,99
11 |HIDRAULICA 7,81%) 23.108,41 50,00%) 11.554,20 25,00%) 11.554,20 25,00%) 46.216,81 46.216,81
12 |LOUCAS, METAIS, PEDRAS E ACESSORIOS 2,72%| 16.102,95] 100,00% 16.102,95 16.102,95
13 |ELETRICA 9,17%) 27.138,14 50,00%) 13.569,07 25,00%| 13.569,07 25,00%) 54.276,27 54.276,27
14 |SERVICOS COMPLEMENTARES / OUTROS 10,13%) 14.986,00 25,00%| 14.986,00 25,00%| 29.972,00 50,00%) 59.944,00) 59.944,00|
15 |PAISAGISMO 0,50%) 2.935,00] 100,00%) 2.935,00] 2.935,00
16 |LIMPEZA FINAL DE OBRA 0,48%) 2.847,37] 100,00%) 2.847,37 2.847,37
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PRECO MAXIMO 100,00%) 189.678,50 32,04%| 185.785,00 31,38% 68.643,55 11,59% 54.593,45 9,22%] 37.924,25 6,41%) 55.346,39 9,35% 591.971,13 591.971,13
VALOR PROPOSTO
32,04%| 31,38% 11,59% 9,22%| 6,41%) 9,35%|
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO 189.678,50 32,04% 375.463,50 63,42% 444.107,05 75,01% 498.700,50 84,23%| 536.624,74 90,64% 591.971,13 99,99%

Carimbo e Assinatura Responsdavel Técnico Empresa

Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa

Carimbo e Assinatura Responsdvel Aprovagdo



